

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére**

**Tárgy:** TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 kódszámú, „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdön” tárgyú projekttel kapcsolatos tájékoztatás

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Önkormányzat a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 kódszámú, „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdön” tárgyú projektben 2019. január 29. napján kötött vállalkozási szerződést a MAXICARGÓ Kft-vel (1037 Budapest, Bécsi út 85.). A szerződés szerinti teljesítési határidő 14 hónap, azaz 2020. április 14-én lejárt. A Vállalkozó 2019. december 16-án részleges akadályközléssel élt az eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiviteli munkák tárgyában. 2020. március 24-én az Önkormányzat szintén akadályközléssel élt arra tekintettel, hogy a vállalkozási szerződés módosítását szükségessé tevő pótmunkák tárgyában a döntést a veszélyhelyzet miatt elhalasztotta. A megrendelői akadályközlésre figyelemmel a vállalkozói szerződés 1. sz. módosítását – mely a teljesítési határidő meghosszabbítására vonatkozott - a felek 2020. április 9. napján írták alá, majd az önkormányzat benyújtotta a 272/2014. (V. 22.) Korm. rendelet szerinti utóellenőrzésre.

2020. július 9. napján a Képviselő-testület döntött a műszaki ellenőr által indokoltnak tartott pótmunkák vonatkozásában további fedezet biztosításáról, mely alapján a vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása 2020. augusztus 24-én került aláírásra, továbbá szintén benyújtásra került utóellenőrzésre. A pótmunkák kivitelezése időközben – a projekt eredményes befejezése érdekében – megkezdődött.

Az Önkormányzat 2020. augusztus 6-án értesült arról, hogy a vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása tekintetében a Közreműködő Szervezet nem támogató tartalmú jogi állásfoglalást és nyilatkozatot állított ki és szabálytalansági gyanúbejelentővel élt.

2020. augusztus 17-én pedig a Pénzügyminisztérium RFP Jogi és Felülvizsgálati Főosztálya értesítette az Önkormányzatot arról, hogy a tárgyi ügyben szabálytalansági eljárás került elrendelésre. A Pénzügyminisztérium egyidejűleg kezdeményezte a Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati eljárását.

Az Önkormányzat a nem támogató tartalmú jogi állásfoglalás és nyilatkozat dokumentumban foglaltakat megismerve egyeztetést kezdeményezett a Maxicargó Kft-vel (a továbbiakban: Vállalkozó) a feltételezett szabálytalanság orvoslása érdekében.

A felek egybehangzó javaslata a következő:

1. a 2019. január 29. napján kötött vállalkozási szerződés 1. és 2. módosítását közös megegyezéssel hatályon kívül helyezik;
2. a vállalkozási szerződés alapján elvégzett munkák körét és értékét felméri, a vállalkozási szerződést közös megegyezéssel megszüntetik és egymással elszámolnak;
3. a vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása alapján már megkezdett pótmunkák vonatkozásában a polgári jog szabályai szerint egymással elszámolnak;
4. a vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása alapján még meg nem kezdett pótmunkák, valamint az alapszerződésből még el nem végzett munkák tekintetében önálló közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra a Kbt. 112. §-a alapján. Fedezetét az önkormányzat pályázati forrásból és önerőből biztosítja a korábbi fel nem használt források terhére.

A tervezett intézkedésekről az Önkormányzat 2020. szeptember 14. napján megküldött észrevételében tájékoztatta a Közbeszerzési Döntőbizottságot, azzal, hogy a szükséges képviselő-testületi döntések meghozatalára 2020. szeptember 24-én kerül sor.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a szükséges döntést meghozni szíveskedjen.

## Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt arról, hogy a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 kódszámú, „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn” tárgyú projektben 2019. január 29. napján kötött vállalkozási szerződés (a továbbiakban: alapszerződés) 1. és 2. sz. módosítását hatályon kívül helyezi a Maxicargó Kft-vel (1037 Budapest, Bécsi út 85.) kötött 3. sz. szerződésmódosításban;
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapszerződés alapján elvégzett és az alapszerződés 2. sz. módosítása alapján elvégzett pótmunkák körének felmérését végezze el és az egyezségi javaslatot a szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetése céljából terjessze a képviselő-testület elé;
3. dönt arról, hogy az alapszerződés, valamint a 2. sz. szerződésmódosításban szereplő és el nem végzett munkanemekre vonatkozóan közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra a Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja alapján.

**Felelős:** Dávid Zoltán polgármester a szükséges dokumentumok aláírásáért és az egyeztetés lefolytatásáért.

**Határidő:** az 1. pontban foglalt szerződésmódosítás aláírására 2020. szeptember 30., az egyezségi javaslatok képviselő-testület elé terjesztésére 2020. október 9.

Orosháza, 2020. szeptember 18.



**Molnár Béla**  
alpolgármester