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Eléterjesztés

Targy: Ertékvédelmi tamogatas keretében helyi védelem alatt &l épilet
feltjitasara kétott tamogatasi szerz6dés moédositasa

Tisztelt Képviseld-testiilet!

Oroshdza Varos Onkormanyzat Képvisel6-testilete 178/2020. (IX.24) Kt
hatarozatdban dontott arrél, hogy Oroshdza Varos Onkormanyzat Képvisels-
testliletének a telepliléskép védelmérdl szoldé 30/2017. (XIL.21.) Onkormanyzati
rendelet hatélya ala tartozé, helyi védelem alatt allé épuletek, éplletegylttesek, azok
szlikebb kormyezete, illetve tartozékaik karbantartasa, felGjitdasa, rekonstrukci6ja
érdekében végzett munkak kditségeinek részbeni fedezésére, az Oroshaza Varos
Onkormanyzat 2020. évi koltségvetésérdl szold 1/2020. (1. 30.) énkormanyzati
rendeletben biztositott eléiranyzat terhére Benkd Milan palyazé részére 745.000.-Ft
Osszegl értékvédelmi tamogatast biztosit.

Benkd Milan 2021, szeptember 10. napjan irasban kérelmezte, hogy a 2020. évben
kapott vissza nem téritend® palyazati tamogatas felhasznaladsanak hatarideje 2022.
szeptember 24. napjdig a COVID-19 jarvanyra tekintettel kertljén
meghosszabbitasra.

Kéreime 2021. oktdber 27. napjan kiegészitésre kerilt, mely tartalmazza az
Oroshaza, Kond utca 40. alatti ingatlanon eddig elvégzelt felujitasi munkak
felsorolasat. A késedelem indokaul régzitésre kerilt, hogy a kdmiives vallalkozd
egészségiigyi problémai miatt a feljitasi munkakat hataridére elvégezni nem tudja,
arra 2022. tavaszan kerll sor. Mellékletként csatolasra kerliitek az ingatlan jelenlegi
allapotardl készitett fényképek, valamint 3 db szamla &sszesen 640.502,- Ft
dsszegben. (A kérelmek jelen elbterjesztés meliékleteit képezik.)

Novak Péter féépitész ar a kérelmet véleményezte és a hataridé meghosszabbitasat
tamogatja.

Tekintettel Benké Milan altal el6terjesztettekre, valamint arra, hogy a vonatkozé
30/2017. (Xl.21.) onkormanyzati rendelet a munkalatok elvégzési hataridejének
modositasara és az elszamolasi hataridé meghosszabbitasara tilalmat nem hataroz
meg, javaslom a kéres teljesitését a kbvetkezd hatarozati javaslat elfogadasaval:

Hatarozati javaslat:
Oroshaza Varos Onkormanyzat Képviselé-testillete
a) dont arr6l, hogy 178/2020. (1X.24.) K.i. hatarozattal a telepiiléskép
védelmérdt sz6l6 30/2017. (X1, 21.) dnkormanyzati rendelet alapjan Benké

Milan részére az Oroshaza, Kénd utca 40. szam (942/A/1 hrsz.) alatti helyi
védelem alatt allé Ilakdéplletre biztositott 745.000.-Ft &sszegl



értékvédelmi tamogatas megvalésitasi és elszamolasi hataridejét 2022.
szeptember 24. napjaig meghosszabbitja,

b) felhatalmazza a polgarmestert a tamogatasi szerzédés a) pont szerinti
modositasanak alairasara.

Végrehajtasért feleldés: David Zoltan polgarmester a
szerzé6désmodositas alairasaért
Dr. Burai Mihaly jegyz6 a szerzé6désmodositas
elékészitésért

Hatarido: 30 nap

Oroshaza, 2021. november 10.

David'Zoltan
polgarmester
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Targy: kérelem

Tisztelt Féépitész ur!

Benké Milan Kond utca 40.szam (942/A/1) alatti lakos kéréssel fordulok Onhdz, hogy
engedélyezze a 2020. szeptember 24.-¢én megkapott, vissza nem téritendd palyazati tAmogatas
hatéridejének meghosszabbitasét plusz egy évvel azaz: 2022 szeptember 24.-ig a COVID-19
jarvanyra valé tekintettel.

Tamogatasi szerz6dés sz.: 176-9[2020. 188760.

Oroshaza, 2021.09.16

Tisztelettel:

Benkd Milan
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Szant6 Péter !
Ugyintézé BN ;
Oroshiaza Polgarmesten Hwata!
Oroshaza, Szabadsa« tér 46
5900

Targy: TK/386-2/2021. iktatészam tajékoztatd levélre referalds.

Tisztelt Szanté Péter Ur!

A 2021.oktober 20-an kézhez kapott tdjékoztato levelére az alabbiakban nyilatkozom.

Az eddig elvégzett feltjitasi munkalatok a kévetkezéképpen alakuitak:

e Az épiilet utcafronti tetdszerkezetének feljita

¢ Az utcafronti tetérész badogozdsa, valamint ereszesatorna cseréje,

o Az utcafronti falrész vizszigetelése, a labazati rész klinkertéglabdl val6 elbontdsa.

s A labazati részre a szaritd vakolat felhelyezése, szigetelés elkészitése és a 1abazati
kimkertégia visszaépitése.

¢ A homlokzat oszlopmotivum diszek sablon mintdjanak elkészitése.

s A meglazult sérillt vakolat leverése, annak részleges helyreallitasa.

e Utcafronti nyilaszaro ablakok javitasa, mézolasa, restauralasa.

e Ablakszegélyek, parkanyok, konyskls elbontésa.

e Ablakparkény horganyzott lemezbdl valo legyartasa.

s Az ablak alatti bemélyed6 diszek visszaallitasa.

A felsorolt munkalatokrol késziilt fotokat ilietve szamlakat a levélhez mellékelem.

A megadott hatarid6 nem teljesitésének okai:

A kémiives munkét elvégzé vallalkozé egészségiigyi problémai miatt a megadott hataridore
nem tudta teljesiteni a vallalt munkalatokat. A fennmaradt munkélatok elvégzésérol szobeli

megallapodas sziiletett, amit 2022. majus. 31-ig vallalt.



Kérem, sziveskedjenek a felsorolt indokaimat figyelembe venni és az elszamolasi hatarid6

idépontjat meghosszabbitani.

K&szondm megériésiiket!

Oroshaza,2021 .oktéber 27.
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