

Békés megyei ellátási terület 2020. júliustól tervezett sormunka ütemterv												
Települések	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Battonya								július 01. - szeptember 31.				
Békés	január 06. - március 23.								július 01. - november 30.			
Békéscsaba	január 06. - március 23.								július 01. - december 31.			
Békésszentandrás									július 01. - október 30.			
Bucsa	január 21. - január 31.											
Csorvás									augusztus 01. - szeptember 30.			
Doboz		február 10. - február 28.										
Dévaványa												
Füzesgyarmat	január 06. - február 28.											
Gyomaendrőd									augusztus 01. - október 30.			
Gyula	január 06. - március 23.								július 01. - december 31.			
Kondoros									augusztus 01. - szeptember 30.			
Körösladány	január 21. - január 31.											
Kötegyán		február 12. - február 28.										
Méhkerék		február 17. - február 28.										
Mezőberény		január 07. - március 31.							július 01. - szeptember 30.			
Mezőkovácsháza									július 01. - szeptember 30.			
Oroszáza	január 06. - március 23.									július 01. - december 31.		
Sarkad		január 06. - március 31.							július 01. - augusztus 30.			
Sarkadkeresztúr		február 12. - február 28.										
Szarvas	január 06. - március 23.								július 01. - október 30.			
Szeghalom	január 06. - március 23.								július 01. - szeptember 30.			
Vésztő	január 06. - március 23.						július 01. - július 30.					