




**KÖZBESZERZÉSEK
TANÁCSA**



[Főoldal](#) [Kapcsolat](#) [Honlaptérkép](#) [Súgó](#)

Általános keresés:

[Lapszám keresése](#) [Keresés a hirdetményekben](#)

■ [Közbeszerzési Értesítő](#)

■ [Kiválasztott lapszám](#)

■ [Legutolsó 5 lapszám](#)

■ [2011/98. lapszám](#)

■ [2011/97. lapszám](#)

■ [2011/96. lapszám](#)

■ [2011/95. lapszám](#)

■ [2011/94. lapszám](#)

[Vissza](#)

Hirdetmény

Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 31
Ajánlatkérő: Orosháza Város Önkormányzata
Nyertes ajánlattevő: KVP-2010 Konzorcium
Teljesítés helye: Orosháza-Gyopárosfürdő
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Eljárás fajtája: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés módosításáról KÉ
CPV kód: 45255110-3; 45231100-6; 45200000-9; 76431000-3; 71320000-7
Közzététel dátuma: 2011/03/14
Iktatószám: 5107/2011
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások
Rövid tartalom: Nulla kiboesátású geotermikus energiahasznosítási projekt megvalósítása Gyopárosfürdőn tárgyú szerződés módosítása

[Tartalom letöltése PDF-ben](#)

Tartalom:

5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚITŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacs.hu On-line értesítés: <http://www.kozbeszerzes.hu>

Tájékoztató a szerződés módosításáról

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma _____

KÉ nyilvántartási szám _____

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: Orosháza Város Önkormányzata

Postai cím: Szabadság tér 4-6.

Város/Község: Orosháza

Postai irányítószám: 5900

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Szervezési és Jogi Osztály Dr. Szabados Ágnes

Telefon: 0036/68/413-022

E-mail: szabadosa@oroshaza.hu

Fax: 0036/68/411-045

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oroshaza.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

----- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -----

I.2.) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: KVP-2010 Konzorcium

Postai cím: Haraszti út 44.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1239

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon: 885-5430

E-mail:

Fax: 289-0495

Az ajánlattevő általános címe (URL):

----- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -----

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű x

Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb

I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

xÁltalános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Nulla kibocsátású geotermikus energiahasznosítási projekt megvalósítása Gyopárosfürdőn

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a)

xÉpítési beruházás

xKivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Építési koncepció

A teljesítés helye

Oroszáza-Gyopárosfürdő

NUTS-kód HU332

b)

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlés

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

A teljesítés helye

NUTS-kód

c)

Szolgáltatás

Szolgáltatási kategória

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Szolgáltatási koncepció

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2010/08/07 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

Nulla kibocsátású geotermikus energiahasznosítási projekt megvalósítása az ajánlati dokumentációban foglaltak szerint.

A projekt keretében a következő munkák kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezése a feladat:

2 db 1550 m talpmélységű visszasajtoló termálkút,

1 db 120 m² alapterületű, 3,5 m belmagasságú gépház,

1700 m hosszúságú mélyvezetésű, korrózióálló termálvíz vezeték,

Primer (termálvíz) oldali technológiai berendezések (2 db búvárszivattyú 1 db frekvenciaváltóval, 3 db kútfej és kútházikó, 1-1 db

hidrociklon, hőcserélő, finomszűrő csoport, 4 db visszasajtolószivattyú 2 db frekvenciaváltóval),

Központi hőcserélő 4 db alhőközponttal.

Szekunder (távfűtés) oldali technológiai berendezések (3 db eltérő teljesítményű távfűtésiszivattyú 2 db frekvenciaváltóval, 1

dbtárgulási tartály, 1 db keringető szivattyú, 920 m távfűtési vezeték).

Kerítésépítés 200 fm, térburkolás.

Szabályozás és irányítástechnika: szabadon programozható szabályzók 7 db, hőmérséklet érzékelők 23 db, nyomástávadók 6 db,

vízszintérezékelők termálkútba 3 db, szoftverek, komplett PC szünetmentes tápegységgel 1 db, távfelügyeleti program.

A létesítmény használati-, karbantartási-, üzemeltetési kézikönyvének elkészítése, ajánlatkérő kezelőszemélyzetének betanítása.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45255110-3

További tárgyak: 45231100-6

45200000-9

76431000-3

71320000-7

II.2) A közbeszerzés értéke

Az ellenszolgáltatás összege

(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve)

Érték (arab számmal) 490634200

Pénznem HUF

ÁFA nélkül x

ÁFA-val

ÁFA (%),

II.3) A szerződés időtartama

Az időtartam hónap(ok)ban:

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés (év/hó/nap)

befejezés 2011/10/31 (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a)

a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

b)

ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos eljárás

III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Keretmegállapodásos

III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

xHirdetmény nélkül induló, tárgyalásos

III.2) Bírálati szempontok

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalaesonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat x

a következő részszerződések alapján

Szerződéscím	Súlyszám
Ajánlati ár	90
A vállalt jótállási idő hossza	8
Rövidebb teljesítési határidő	2

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatókra

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

ÉS / VAGY

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési

Döntőbizottság tájékoztatásának napja

Dátum: 2010/05/28 (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

ÉS / VAGY

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/06/11 (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 14669 / 2010 (KÉ-szám/évszám)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1)

A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? igen

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

Eredeti feltétel

Szerződő felek felsorolásában a KPV 2010 Konzorcium tagjainál

a KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. (székhelye: 1239 Budapest, Haraszti út 44.; cégjegyzékszám: 01-10-042607

adószáma: 10950676-2-44; bankszámlaszáma: OTP 11794008-55555555-00000000, képviseli: Németh Miklós elnök-vezérigazgató),

2. A teljesítés határideje: 2011. február 28.

3. Vállalkozói díj második bekezdés

A Vállalkozó vállalja, hogy a generálkivitkezés során többletköltség igényt nem nyújt be a tervdokumentáció esetleges

hiányosságaira való hivatkozással.

4. Fizetési feltételek

4.1. Vállalkozónak – a beruházás megkezdésekor a szerződés nettó értékének 10%-át elérő mértékben vállalkozói előleg igénylésére

van lehetősége. A műszaki készütségnek megfelelően, az elfogadott megvalósítási és számlázási ütemterv (2. számú melléklet)

alapján 2 db részszámla benyújtására van lehetőség, a műszakilag ellenőrizhető részfeladatok teljesítését figyelembe véve, a

Megrendelő műszaki ellenőrének igazolása alapján. Egy részszámla összege nem lehet kevesebb a nettó vállalási ár 15%-ánál.

Amennyiben Vállalkozó él az előleg lekérésének lehetőségével, annak összegét az első részszámlában érvényesítenie kell. A

végyszámla összege nem lehet kevesebb mint a nettó vállalási ár 25%-a. A végyszámla benyújtásának feltétele a hiány-és hibamentes műszaki átadás-átvétel, valamint a létesítmény üzembe helyezése, beszabályozása, 15 napos próbaüzem lefolytatása. Az ellenérték kifizetése P1-ban történik a Kbt. 305. § rendelkezéseinek megfelelően, a teljesítéstől számított 60 napon belül. A számla kifizetésének feltétele a műszaki ellenőr által igazolt teljesítés.

Az ügylet az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § alapján fordított adózás alá tartozik, az általános forgalmi adó megfizetésére a Megrendelő kötelezett. A törvény értelmében a Vállalkozó a számlán áthárított áfát nem tüntethet fel, ugyanakkor köteles azon a megrendelő adóalany adószámát feltüntetni.

4.2. Amennyiben Megrendelő az ellenérték kifizetésével késedelembe esik, késedelmi kamatot köteles Vállalkozónak fizetni, melynek mértéke a Ptk. 301/A §-a (2) bekezdése szerinti összeg. A Megrendelő által igazolt és szerződésszerű teljesítés esetén, a jelen szerződésben meghatározott fizetési határidő eredménytelen elteltét követően, a Vállalkozó a Megrendelő által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszédési megbízást nyújthat be a Megrendelő bankszámlájára terhére. A Megrendelő jelen nyilatkozattal a beszédési megbízás benyújtásához hozzájárul. Bankszámlaszám: 11733041-15346315-00000000

4.3. A Vállalkozó számlaszáma: OTP 11794008-55555555-00000000

5. Műszaki ellenőr, műszaki vezető, projektfelelős

5.1. A Megrendelő nevében eljáró műszaki ellenőr:

A műszaki ellenőr adatai:

név: -

értesítési cím -

telefon / fax -

e-mail -

A jelen szerződés megkötésekor a megrendelő nevében eljáró műszaki ellenőr kiválasztására irányuló pályázat még folyamatban van, a pályázat elbírálása a Vállalkozó ajánlati kötöttségének időtartama alatt előre láthatóan nem történik meg, azonban a munkaterület átadásának tervezett időpontjára a műszaki ellenőr kiválasztására irányuló eljárásban eredményhirdetésre kerül sor. A felek ezért megállapodnak abban, hogy a munkaterület átadásával egyidejűleg a műszaki ellenőr adatait tartalmazó szerződésmódosítást írnak alá.

5.3. A Vállalkozó műszaki vezetője:

A műszaki vezető adatai:

név: Paréj István

értesítési cím 8625 Szőlád, Kossuth Lajos u. 122

telefon / fax 20/ 772-16-12; 1 / 289-04-95

e-mail parcjstvan@kozgep.hu

7.1. pont első mondata

7.1. Megrendelő vállalja, hogy a munka megkezdéséhez szükséges munkaterületet a szerződéskötést követően 5 munkauapon belül a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja kivitelezésre alkalmas állapotban, és ismerteti a munkahely speciális munkavédelmi sajátosságait.

Módosított feltétel

Szerződő felek felsorolásában a KPV 2010 Konzorcium tagjainál

a KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. (székhelye: 1239 Budapest, Haraszti út 44.; cégjegyzékszám: 01-10-042607 adószáma: 10950676-2-44; bankszámlaszám: OTP 11794008-55555555-00000000, képviseli: Németh Miklós elnök-vezérigazgató), társvállalkozó és gesztor, a Konzorcium vezetője ügyis, mint a Konzorcium nevében aláírásra és számlakibocsátásra jogosult,

1. A szerződés tárgya 1.1. pontja kiegészült az alábbi bekezdéssel:

Az építési munkaterület pontos körülírása (cím, helyrajzi szám):

5904 Gyopárosfürdő (Orosháza), Fásor utca 3., helyrajzi szám: 7840/1.; 5904 Gyopárosfürdő (Orosháza), Hűvös utca 17/A., helyrajzi szám: 7765.; 5904 Gyopárosfürdő (Orosháza) belterület, Kertészház utca, helyrajzi szám: 8237/2., 5900 Orosháza, belterület, helyrajzi szám: 7840/2 – közpark, 5900 Orosháza, belterület, Szentotornyai út, helyrajzi szám: 7747 – V1 kút helyszíne, 5900 Orosháza, belterület, Szentotornyai út, helyrajzi szám: 7763, 5900 Orosháza, belterület Kertészház utca, helyrajzi szám: 8222/2, 5900 Orosháza, belterület, helyrajzi szám: 8223, 5900 Orosháza, belterület, Kertészház utca, helyrajzi szám: 8238., 5900 Orosháza, belterület, Fenyő utca, helyrajzi szám 8239., 5900 Orosháza, belterület, helyrajzi szám: 8269.

A szerződés tárgya 1.3. pontja kiegészült az alábbi bekezdéssel:

Megrendelő továbbá átadja a 12.835-10-15/2010. számú vízjogi létesítési engedély módosításáról rendelkező Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 2010. augusztus 25-én hozott 2011. december 31. napjáig érvényes engedélyező határozatot, valamint a vízjogi létesítési engedély módosításával kapcsolatos tervdokumentáció 1 példányát.

2. A teljesítés határideje: 2011. október 31. napjára módosul, tekintettel arra, hogy a 12.835-10-15/2010. számú, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott vízjogi létesítési engedély módosítása kapcsán az I. sz. visszasajtoló kút helye megváltozott, amely maga után vonja a visszasajtoló kútba tartozó távvezeték nyomvonal helyszínének és a nyomvonal hosszának változását, amely miatt az eredeti teljesítési határidő az időjárás kivitelezés közben bekövetkezett változására is tekintettel nem teszi lehetővé a kivitelezés határidőre történő befejezését.

3. Vállalkozói díj második bekezdés

A Vállalkozó vállalja, hogy a generál kivitelezés során többeltek költség igényt nem nyújt be a tervdokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozással – tekintettel arra is, hogy a jelen szerződés 1.1 pontjában rögzítettek szerint tervezési feladatai is vannak –, azaz pótmunkaigényt nem terjeszt elő és ezzel kapcsolatosan díjazásra sem tart igényt.

Megrendelő nyilatkozik, hogy Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009 (I.23.) K.t. sz. határozatának 3.) pontja szerint a beruházás megvalósítási költségeinek 50%-a az önrő rendelkezésére áll. A fennmaradó 50%-ot a 2009. november 4-én az NFÜ képviselőtestület által elfogadott „Energia Központ” Nonprofit Kft. mint közreműködő szervezet és Orosháza Város Önkormányzata, mint kedvezményezett között KEOP-4.1.0-2009-0007 azonosítószámú, „Nulla kibocsátású geotermikus energiahasznosítási projekt megvalósítása” elnevezésű projekt tárgyában létrejött Támogatási Szerződés 4.4. pontja alapján támogatásból biztosítja, azaz az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. r. 3. § (2) bekezdés m) pontja értelmében a jelen szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

4. Fizetési feltételek

4.1. Vállalkozónak – a beruházás megkezdésekor a szerződés nettó értékének 10%-át elérő mértékben vállalkozói előleg igénylésére

van lehetősége. Az előleg számlát a munkaterület átvételét megelőző napon 2010. október 13-án állíthatja ki a Vállalkozó. Az előleg elszámolása kapcsán a felek megállapodnak, hogy azt az első részszámlában számolják el a felek, azaz a kiutalt előleg összege az első részszámlából kerül levonásra. A műszaki készütségnek megfelelően, az elfogadott megvalósítási és számlázási ütemterv (2. számú melléklet) alapján 2 db részszámla benyújtására van lehetőség, a műszakilag ellenőrizhető részfeladatok teljesítését figyelembe véve, a Megrendelő műszaki ellenőrének igazolása alapján. A részszámlák kibocsátására a számlázás ütemezésére vonatkozó 3. számú melléklet alapján kerül sor az első részszámla 2011. február 05-ével, a második részszámla 2011. június 30-ával, a végszámla 2011. október 31-ével kerülhet kiállításra az egyes részszámlákhoz meghatározott műszaki tartalom teljesülése esetén. Egy részszámla összege nem lehet kevesebb a nettó vállalási ár 15%-ánál. A végszámla összege nem lehet kevesebb mint a nettó vállalási ár 25%-a. A végszámla benyújtásának feltétele a hiány-és hibamentes műszaki átadás-átvétel, valamint a létesítmény üzembe helyezése, beszállítása, 15 napos próbaüzem lefolytatása. Az ellenérték kifizetése Ft-ban történik a Kbt. 305. § rendelkezéseinek megfelelően, a teljesítéstől számított 60 napon belül fedezetkezelő közreműködésével, figyelemmel a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltakra. A számla kifizetésének feltétele a műszaki ellenőr által igazolt teljesítés. A Megrendelő a számlák ellenértékét a 3.) számú melléklet szerinti forrásokból mértékben és ütemben biztosítja, a Vállalkozó kifizetése a teljesítést (a műszaki ellenőr által igazolt teljesítést) követő 60 napon belül a fedezetkezelői számláról történő átutalással történik.

Az ügylet az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § alapján fordított adózás alá tartozik, az általános forgalmi adó megfizetésére a Megrendelő kötelezett. A törvény értelmében a Vállalkozó a számlán áthárított áfát nem tüntethet fel, ugyanakkor köteles azon a megrendelő adóalany adószámát feltüntetni.

4.2. Amennyiben Megrendelő az ellenérték kifizetésével késedelembe esik, késedelmi kamatot köteles Vállalkozónak fizetni, melynek mértéke a Ptk. 301/A §-a (2) bekezdése szerinti összeg. A Megrendelő által igazolt és szerződésszerű teljesítés esetén, a jelen szerződésben meghatározott fizetési határidő eredménytelen elteltét követően, a Vállalkozó a Megrendelő által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást utalhat be a Megrendelő bankszámlájára terhére.

A Megrendelő által a Kbt. 99. § (1) bekezdése szerinti beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulásban hivatkozni kell a szerződésszerű teljesítés igazolásának, illetve a fedezetkezelői igazolás szükségességére. A benyújtott beszedési megbízás teljesítéséhez a szerződésszerű teljesítés 191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerinti igazolása és a beszedési megbízással teljesíthető összegről szóló fedezetkezelői igazolás szükséges. A Megrendelő jelen nyilatkozattal a beszedési megbízás benyújtásához hozzájárul. Bankszámlaszám: 11733041-15346315-00000000

A Vállalkozó a Megrendelő fizetési számlájára terhére beszedési megbízást, a rendelkezésre álló fedezet hiányáról kiadott fedezetkezelői igazolással nyújthat be.

4.3. A Vállalkozó számlaszáma: MKB Bank Zrt. 10300002-10299926-49020016

A számlákat a Fedezetkezelő egyenlíti ki a Vállalkozó számlájára történő átutalással a Támogatási Szerződésben és vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően az építetói fedezetkezelő közreműködésével, tekintettel a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglalt előírásokra.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlák ellenértékének megtérítése a Közreműködő Szervezet által a Támogatási Szerződésben, és a vonatkozó jogszabályokban részletezettek szerint történik az építetói fedezetkezelő közreműködésével, tekintettel a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakra. A számlák kifizetése a támogatásból fizetendő megrendelések esetén – a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet és a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet szabályai, illetve a Támogatási Szerződés rendelkezése szerint történik.

Szerződő felek jelen szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy a jelen szerződésben rögzített vállalkozói díj teljesítése építetói fedezetkezelő bevonásával történik. Az építetói fedezetkezelő közreműködésére, a fedezetkezelői számla megnyitására, illetve a fedezetkezelői szerződés tartalmára és megkötésére az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben, illetve a vonatkozó jogszabályokban előírt rendelkezések vonatkoznak.

Építetói fedezetkezelő megnevezése: Magyar Államkincstár

Törzskönyvi nyilvántartási száma: 329970

Adószáma: 15329970-2-41

Címe: 1054 Budapest, Hold u. 4.

E-mail címe: api.bek@allamkincstar.gov.hu

A fedezetkezelést ellátó szervezeti egység: Békés Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda

Cím: 5600 Békéscsaba, Dózsa György u. 1.

Telefonszáma/fax: +3666447344/+3666447122

Az építetói fedezetkezelői számlaszáma: 10026005-00293716-09003000

Fővállalkozó KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. egyszer használatos kódja:

Felhasználói név: avjdhfdg

Jelszó: SmuSzkvV

Beruházás azonosítója: 04/000321/2010

Megrendelő kizárólagos rendelkezési jogot biztosít a fedezetkezelő Magyar Államkincstár részére a fedezetkezelői számla felett.

5. Műszaki ellenőr, műszaki vezető, projektfelelős

5.1. A Megrendelő nevében eljáró műszaki ellenőr:

A műszaki ellenőr adatai:

név Kelemen László ÁKMI Kft.

értesítési cím 1225 Budapest, Nagytétényi út 254. B ép. fszt. 1.

telefon / fax 06-30/7486956

e-mail kelemen.laszlo68@t-online.hu

nyilvántartási szám 13-52625

névjegyzéki jel ME-U-M/13-025/2010

A műszaki ellenőr adatai:

név Dr. Ördögh József

értesítési cím 6640 Csongrád, Ifjúság u. 2.

telefon / fax 06-30/256-2000

e-mail kkirodakft@gmail.com

nyilvántartási szám 06-60101

névjegyzéki jel ME-U-M/06-0058/11, ME-H-M/06-0059/11

5.3. A Vállalkozó műszaki vezetője:

A műszaki vezető adatai:

név: Paréj István

értesítési cím 8625 Szőlád, Kossuth Lajos u. 122

telefon / fax 20/ 772-16-12; 1 / 289-04-95

e-mail parejistvan@kozgep.hu

A műszaki vezető- helyettesének adatai:

név Zahorán István

értesítési cím 6723 Szeged, Keresztöltés u. 17. VI/34.

telefon / fax +36 20/479-1504

e-mail zahoranistvan@kozgep.hu

nyilvántartási szám 06-60719

névjegyzéki jel ME-VZ/II-06-60719/2014

7.1. pont első mondata

7.1. Megrendelő vállalja, hogy a munka megkezdéséhez szükséges munkaterületet 2010. október 14-én a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja kivitelezésre alkalmas állapotban, és ismerteti a munkahely speciális munkavédelmi sajátosságait.

8.3. pont kiegészült az alábbi mondattal:

A Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy alvállalkozója további alvállalkozót vehessen igénybe.

A szerződés kiegészült az alábbi 13.9. ponttal

13.9. Jelen szerződés 13 számozott oldalból áll és a szerződő felek cégszerű aláírásával, az aláírás napján – 2010. augusztus 7-én lépett életbe. A jelen módosított és egységes szerkezetbe foglalt szerződésben a szerződés 1. számú módosítása során (2010. október 14.) megváltozott rendelkezések vastag betűvel, a jelen módosított és egységes szerkezetbe foglalt szerződésben a szerződéssel egyidejűleg aláírt, a szerződés 2. számú módosítása során megváltozott rendelkezések dőlt vastag betűvel kerülnek megjelölésre, a nem módosított pontok változatlan tartalommal történő hatályban tartásával.

A szerződés kiegészült a 3. számú melléklettel, amely a fedezetkezelő részére készített számlázási ütemterv

IV.1.3) A módosítás indoka:

A Megrendelő 2010. május 28-án a Kbt. 252. §. (1) bekezdésének b) pontja alapján hirdetmény nélküli egyszerű tárgyalásos eljárást indított a szerződésben foglalt munkák elvégzésére. Az eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálta a tárgyalást lefolytatta és döntését az elbírálást követően 2010. június 9-én kihirdette. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. A felek a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 99.§-ának (1) bekezdése alapján 2010. augusztus 07-én szerződést kötöttek, melyben a Megrendelő megrendelte, a Vállalkozó elvállalta az Oroszáza Gyopárosfürdőn megvalósuló KEOP-4.1.0-2009-0007 azonosítószámú, „Nulla kibocsátású geotermikus energiahasznosítási projekt megvalósítása” megnevezésű projekt kivitelezéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítését, azokhoz szükséges engedélyek beszerzését és a mű tervek szerinti kivitelezését.

A felek 2010. október 14-én aláírták a Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítását, amelyben a szerződés 4.3. pontjába új bankszámlaszám, 5.1. pontjába a Megrendelő nevében eljáró műszaki ellenőr adatai – a szerződés egyéb pontjainak változatlanul hagyásával kerültek be.

A beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás hirdetményének feladási időpontjában (2010.05.28.) hatályos 191/2009. (IX.15.) Korm. r. 17. § (2) bekezdése értelmében a KBT hatálya alá tartozó 90.000.000,- Ft értékhatárt elérő vagy meghaladó építési beruházás építetési fedezetkezelés alá tartozik. A Magyar Államkincstár Békés megyei Igazgatóságának Állampénztári Irodája, mint fedezetkezelő, ezért BF17-1/8/2011. számú levelében kérte a Vállalkozói szerződés módosítását hiánypórlás keretében azért, hogy a hivatkozott Kormányrendeletben foglalt előírások maradéktalanul teljesüljenek és a fedezetkezelő a szerződést ennek megfelelően köthesse meg.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2011/02/16 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

A tájékoztatóban foglaltakkal egyetért

V.3)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/02/25 (év/hó/nap)

Vissza

Közbeszerzések Tanácsa

Cím: 1024 Budapest Margit krt. 85.

E-mail: kapcsolat@kt.hu

[Főoldal](#) [Honlaptérkép](#) [Impresszum](#) [Adatvédelem](#) [Letöltésségéd](#) [Technikai ajánlás](#)

