

## Előterjesztés

**Tárgy:** TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00016 kódszámú, „Önkormányzati tulajdonú háziiorvosi rendelők felújítása Orosházán” elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Orosháza Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program TOP-4.1.1-15 azonosító számú „Egészségügyi ellátás infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű felhívásra.

A pályázat Orosháza Város Önkormányzat tulajdonában álló, 5900 Orosháza, Kiss Ernő u. 25. szám alatti háziiorvosi rendelő felújítására, energetikai fejlesztésére irányult.

A benyújtott projekt összköltsége: 100% támogatási intenzitás figyelembe vételével bruttó 39.723.571,- Ft, melyből az építési beruházás megvalósítására 23.355.529,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 29.661.522,- Ft áll rendelkezésre

Pályázatunk nyertesnek bizonyult, a Támogatási Szerződés 2017. május 30-án került megkötésre.

A kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás eredménytelen volt, figyelemmel arra, hogy a beérkezett ajánlati árak jelentősen meghaladták a rendelkezésre álló fedezetet.

A beérkezett ajánlati árak, valamint a vonatkozó közbeszerzési értékhatárok figyelembe vételével közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességéről döntött a Képviselő-testület.

A közbeszerzési eljárás a Kbt. 115. §-a alapján a kivitelező kiválasztására 2018. április 13-án megindításra került. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők a következők voltak:

- Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. 6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7.,
- BQ Mérnöki Iroda Kft. 6722 Szeged, Bécsi krt. 23. A. ép. fsz. 1.,
- Kerámiaház Építőipari Szolgáltató Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Vöröskereszt u. 11.,
- Provanti Kft. 6726 Szeged, Borostyán u. 12.,
- Csomiép Enter Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Majolika u. 2.

Ajánlattételi határidőig kettő pályázat érkezett be. Az ajánlatok bontására 2018. május 10-én került sor. (A bontási jegyzőkönyv az előterjesztés 1. sz mellékletét képezi)

Az önkormányzat, mint ajánlatkérő rendelkezésére álló pénzügyi fedezetének összege nettó 23.355.529,- Ft + ÁFA, a projekt támogatási szerződésében rögzített kivitelezésre fordítható összeg alapján.

A közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó becsült érték nettó 27.507.039,- Ft+ ÁFA (aktualizált tervezői költségvetés alapján) lett.

A benyújtott ajánlatok közül mindkettő meghaladta a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet összegét. A kedvezőbb ajánlat összege nettó 29.990.690,- Ft + ÁFA, mely ajánlatot a BQ Mérnöki Iroda Kft. tette.

Ezen ajánlat nettó 6.635.161,- Ft+ ÁFA összeggel haladja meg a rendelkezésre álló forrás összegét. Így a pályázati tartalom szerinti feladatok többletforrás igénye bruttó 8.426.654,- Ft.

Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017 (II.1) Kormányrendelet alapján lehetőség nyílik a közbeszerzéssel alátámasztott többletönerő igények finanszírozási igényének benyújtására, az alábbiak szerint:

*„3. § (1) Ha a támogatási szerződés megkötését vagy a támogatói okirat kiadását követően felmerült, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségnövekmény nem éri el a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 15%-át, akkor az irányító hatóságnak kell alátámasztania a költségnövekmény piaci árak megfelelését.*

*(2) Ha a támogatási szerződés megkötését vagy a támogatói okirat kiadását követően felmerült, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségnövekmény a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 15%-át meghaladja, akkor igazságügyi szakértő kirendelése szükséges, és az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik az igazságügyi szakértő megbízásáról.*

**4. §**

*5. § Ha a költségnövekmény mértéke elérné a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 30%-át, a költségnövekmény nem támogatható.”*

A költségnövekmény mértéke a projekt esetében 28,4 %. Ennek megfelelően az eredeti, pályázati tartalom szerinti feladatok pluszforrás igényét - nettó 6.635.161,- Ft + ÁFA – be kívánjuk nyújtani a Közreműködő Szervezeti feladatokat ellátó Magyar Államkincstár felé.

A projekt megvalósításához kérjük a Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására!

### **Határozati javaslat**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt a TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00016 kódszámú, Önkormányzati tulajdonú házi orvosi rendelők felújítása Orosházán elnevezésű pályázat kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás bontási jegyzőkönyve alapján szükséges, az eredeti, pályázati tartalom szerinti feladatok kivitelezéséhez nettó 6.635.161,- Ft + ÁFA önkormányzati önerő biztosításáról Orosháza Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében, fejlesztési hitel terhére
2. felhatalmazza a polgármestert az eredeti pályázati tartalom szerinti feladatok kivitelezéséhez biztosított nettó 6.635.161,- Ft + ÁFA összeg, az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017 (II.1) Kormányrendelet szerinti önerő igénylésének benyújtására
3. felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezési szerződés aláírására, valamint az önerő igényléshez szükséges dokumentumok aláírására, és egyéb szükséges intézkedések megtételére.

**Végrehajtásért felelős:** Dávid Zoltán polgármester az önerő igénylés benyújtásáért, valamint a szerződés és egyéb dokumentumok aláírásáért, Godár Andrea irodavezető a forrás rendelkezésre bocsátásáért, illetve a költségvetésbe való átvezetésért

**Határidő:** értelem szerint

Orosháza, 2018. május 15.



**Elekes Lajos**  
alpolgármester

